

План розвитку газорозподільної системи на 2017 - 2026 роки
газорозподільного підприємства ПАТ "Уманьгаз"
(найменування)
на перший рік

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік виводу з експлуатації	Оцінка по акту обстеження	Технічна оцінка	Причина включення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, одиниці	Обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Зазначити квартал завершення робіт	ТЕО проведення робіт (зазначити номер додатка)	Пріоритетність (за рахунок прибутку)	Унікальний номер ТМЦ	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Експлуатація мереж																				
I. Розподільні газопроводи																				
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Будівництво																	
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт										4.35	558.89						
Експлуатація мереж	1.2.1.	Газорозподільні мережі	Капремонт	АГРС с.Городецьке, Уманського району	17150000330100025	1995			задовільна	планові роботи	Газопровід високого тиску Ø325мм, Ø219мм на території тепличного комбінату до с. Паланка Фарбування газопроводів	км	0.26	29.58	113.77	4 квартал	Додаток 1		P_03_06_01	
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт							ТМЦ	Фарба	т	0.039	2.14	54.87				09_31	
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт							ТМЦ	Фарба ґрунтова	т	0.017	0.88	51.76				09_32	
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт							ТМЦ	Інше			0.72					09_13	
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт							ТМЦ	Усього:			3.74						
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт							Роботи	Фарбування газопроводу		0.26	25.84	99.38				P_03_06_01	
Експлуатація мереж	1.2.2.	Газорозподільні мережі	Капремонт	АГРС с.Городецьке, Уманського району	17150000330300462	2001			задовільна	планові роботи	Газопровід низького тиску Ø40мм, Ø50мм, Ø80мм по провул.Одеському та пров Калиновому(Артема) м.Умань Фарбування газопроводів	км	0.563	16.03	28.47	4 квартал	Додаток 2		P_03_06_01	
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт							ТМЦ	Фарба	т	0.023	1.26	54.78				09_31	
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт							ТМЦ	Інше			0.25					09_13	
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт							ТМЦ	Усього:			1.51						
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт							Роботи	Фарбування газопроводу		0.563	14.53	25.81				P_03_06_01	
Експлуатація мереж	1.2.3.	Газорозподільні мережі	Капремонт	АГРС с.Городецьке, Уманського району	17150000330200102	2003			задовільна	планові роботи	Газопровід середнього тиску Ø100,150,40,72мм на дамбах ставків с.С.Бабани, Уманського району Фарбування газопроводів та ренмонт футлярів	км	0.075	3.64	48.53	4 квартал	Додаток 3		P_03_06_01	
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт							ТМЦ	Фарба	т	0.005	0.28	56.00				09_31	
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт							ТМЦ	Інше			0.12					09_13	
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт							ТМЦ	Усього:			0.4						
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт							Роботи	Фарбування газопроводу		0.075	3.24	43.20				P_03_06_01	

Експлуатація мереж	1.2.4.	Газорозподільні мережі	Капремонт	АГРС с.Городицьке, Уманського району	171500000330100014	1994		задовільна	планові роботи	Газопровід високого тиску Ø377мм по вул. Заводській - Тепличний м. Умань. Фарбування газопроводу	км	0.885	131.62	148.72	4 квартал	Додаток 55	P_03_06_01	
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт						ТМЦ	Фарба	т	0.153	7.57	49.48			09_31	
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт						ТМЦ	Фарба ґрунтова	т	0.137	5.21	38.03			09_32	
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт						ТМЦ	Інше			1.37				09_13	
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт						ТМЦ	Усього:			14.15					
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт						Роботи	Фарбування газопроводу		0.835	108.47	129.90			P_03_06_01	
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт						Послуги	Фарбування газопроводу під мостом		0.05	9	180.00			P_03_06_02	
Експлуатація мереж	1.2.5.	Газорозподільні мережі	Капремонт	АГРС с.Городицьке, Уманського району	1715000003303000146	1995		задовільна	планові роботи	Газопровід низького тиску Ø80мм по вул. Європейській, 20 м. Умань. Фарбування газопроводу	км	0.03	1.21	40.33	4 квартал	Додаток 56	P_03_06_01	
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт						ТМЦ	Фарба	т	0.0017	0.095	55.88			09_31	
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт						ТМЦ	Інше			0.015				09_13	
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт						ТМЦ	Усього:			0.11					
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт						Роботи	Фарбування газопроводу		0.03	1.1	36.67			P_03_06_01	
Експлуатація мереж	1.2.6.	Газорозподільні мережі	Капремонт	АГРС с.Городицьке, Уманського району	1715000003303000075	1995		частково незадовільний	втрата герметичності	Газопровід низького тиску по вул.Комарова, 25 - Європейська, 92 м. Умань. Заміна газопроводу	км	0.54	328.17	607.72	4 квартал	Додаток 61	P_03_04_02	Роботи виконуватиме підрядна організація
Експлуатація мереж		ГРП	Капремонт						ТМЦ	Електроди	т	0.0034	0.12	35.29				
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт						ТМЦ	Стрічка сигнальна	м	540	0.5	0.00				
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне						ТМЦ	Труби ст. електрозварні діам.57мм	м	14	2.19	0.16			01_1_01_03_06_02_09	
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт						ТМЦ	Труби поліетиленові для подачі горючих газів PE 80 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнішній діаметр 63x3,6 мм	м	40	3.05	0.08			01_02_01_02_10_02_01	
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт						ТМЦ	Труби поліетиленові для подачі горючих газів PE 80 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнішній діаметр 110x6,3 мм	м	505	115.18	0.23			01_02_01_02_10_05_01	
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт						ТМЦ	Коліна з поліетилену діам. 63 мм /90 град.терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	4	1.55	0.39			05_05_25_19_00_01_00_00_00_#_#_00_00	
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт						ТМЦ	Коліна з поліетилену діам. 110 мм /90 град.терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	10	10.2	1.02			05_05_25_19_00_04_00_00_00_#_#_00_00	
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт						ТМЦ	Коліна з поліетилену діам. 110 мм /45 град.терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2	2.04	1.02			05_05_21_19_00_04_00_00_00_#_#_00_00	
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт						ТМЦ	Сідлові трійники з поліетилену діам 200/63 мм для зварювання ПЕ труб методом "Врозтруб"	шт	7	1.44	0.21				
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт						ТМЦ	Сідлові трійники з поліетилену діам 110/63 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	4	2.59	0.65			05_04_20_19_00_09_00_00_00_#_#_00_00	
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт						ТМЦ	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 63/50 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	7	2.96	0.42				
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт						ТМЦ	Муфти з поліетилену діам. 63 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	6	1.04	0.17			05_04_13_19_00_06_00_00_00_#_#_00_00	
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт						ТМЦ	Муфти з поліетилену діам.110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	5	2.04	0.41			05_04_13_19_00_09_00_00_00_#_#_00_00	
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт						ТМЦ	З'єднання ПЕ/СТАЛЬ для газових мереж середнього і високого тисків II категорії PC-05 de/DN 63/50 мм	шт	4	1.23	0.31			05_05_36_19_00_03_00_00_00_#_#_00_00	
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт						ТМЦ	З'єднання ПЕ/СТАЛЬ для газових мереж середнього і високого тисків II категорії PC-05 de/DN 110/110 мм	шт	2	1.84	0.92				

Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт						ТМЦ	Труби поліетиленові PE 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 200x7,7 мм	м	76	39.15	0.52				01_02_02_10_10_01	
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт						ТМЦ	Подовжувач до поліетиленового кульового крана	шт	1	0.74	0.74					
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт						ТМЦ	Ковер до поліетиленового кульового крана	шт	1	0.27	0.27					
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт						ТМЦ	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	8	0.73	0.09					
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт						ТМЦ	Гравій баритовий	м.куб.	0.35	0.34	0.97					
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт						ТМЦ	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	шт	10.5	0.91	0.09					
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт						ТМЦ	Крани кульові фланцеві КЗК 41 с для води, газу, нафтопродуктів, тиск 1,6 МПа, діаметр 50 мм	шт	4	8.16	2.04				08_01_02_01_01_06	
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт						Роботи	Інше			7.1					09_13	
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Реконструкція							Усього:			205.37						
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт						Послуги	Вишукувальні роботи		0.54	7	12.96					
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт						Послуги	Проектні роботи		0.54	6.11	11.31					
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт						Послуги	Заміна газопроводу		0.54	109.69	203.13					P_03_06_02
Експлуатація мереж	1.2.7.	Газорозподільні мережі	Капремонт	АГРС с.Городецьке, Уманського району	17150000330100025	1995		частково незадовільний	розгерметизація на фланцевих з'єднаннях	Газопровід високого тиску Ø325мм, Ø219мм на території тепличного комбінату до с. Паланка. Заміна фланців на газопроводі	шт	2.00	48.64	24.32	4 квартал	Додаток 64			
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт				23		ТМЦ	Труби сталеві електрозварні діам. 219мм, товщина стінки 6мм	м	1.5	0.72	0.48					01_1_01_02_13_01_11
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт						ТМЦ	Труби сталеві електрозварні діам. 325мм, товщина стінки 7мм	м	1.5	1.13	0.75					01_1_01_02_15_01_06
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт						ТМЦ	Фланці діам. 200мм	шт	2	1.3	0.65					
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт						ТМЦ	Фланці діам. 300мм	шт	2	3.24	1.62					
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт						ТМЦ	Інше			4.71					09_13	
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт							Усього:			11.7						
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт						Роботи	Заміна фланців		2	36.94	18.47					
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Реконструкція																
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Інше																
		Усього :	х	х	х	х	х	х	х	х	х	4.35	558.89	х	х	х	х	х	х
амортизаційні відрахування:			х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	558.89	х	х	х	х	х	х
інші джерела, передбачені тарифом			х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	х	х	х	х	х	х
Експлуатація мереж		II. Відключаючі пристрої																	
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Будівництво																
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Капремонт									2	4.25						
Експлуатація мереж	2.2.1.	Відключаючі пристрої	Капремонт	АГРС смт.Маньківка	17150000330100085	2001		задовільна	планові роботи	Фарбування та ремонт ізоляції кранового вузла на газопроводі в/т до с.Дзездзелівка, Маньківського району	шт	1	1.81	1.81	4 квартал	Додаток 4			
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Капремонт						ТМЦ	Фарба	т	0.0017	0.096	56.47					09_31
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Капремонт						ТМЦ	Бітум	т	0.0032	0.047	14.69					09_07
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Капремонт						ТМЦ	Бризол	м.кв.	1.32	0.19	0.14					
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Капремонт						ТМЦ	Інше			0.025						09_13
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Капремонт							Усього:			0.358						
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Капремонт						Роботи	Фарбування та ремонт		1	1.452	1.45					P_03_06_01
Експлуатація мереж	2.2.2.	Відключаючі пристрої	Капремонт	АГРС смт.Маньківка	17150000330100093	1995		задовільна	планові роботи	Фарбування кранового вузла на г-ді в/т до с.Вікторівка, Маньківського району	шт	1	2.44	2.44	4 квартал	Додаток 5			

Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Капремонт						ТМЦ	Фарба	т	0.0031	0.18	58.06				09_31
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Капремонт						ТМЦ	Інше			0.03					09_13
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Капремонт						ТМЦ	Усього:			0.21					
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Капремонт						Роботи	Фарбування газопроводу		1	2.23	2.23				P_03_06_01
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне переоснащення									62	142.88	2.30				
Експлуатація мереж	2.4.1.	Відключаючі пристрої	Технічне переоснащення	АГРС с.Городецьке, Уманського району	171500000330100084	1999		задовільна	планові роботи	Заміна засувки на газопроводі високого тиску Ø80 завул.Інтернаціональний,	шт	1	37.72	37.72	4 квартал	Додаток 16		P_10_04_01
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне переоснащення						ТМЦ	Крани кульові фланцеві діам.80мм	шт	1	1.49	1.49				08_01_02_01_02_08
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне						ТМЦ	Інше			0.5					09_13
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне						ТМЦ	Усього:			1.99					
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне						Роботи	Заміна засувки		1	4.17	4.17				P_10_04_01
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне						Роботи	Відключення та відновлення газопостачання			22.57					
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне							Загальновиробничі витрати			7.97					
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне							Адміністративні витрати			1.02					
Експлуатація мереж	2.4.2.	Відключаючі пристрої	Технічне переоснащення	АГРС с.Городецьке, Уманського району	171500000330100023	1995		задовільна	планові роботи	Заміна засувки на газопроводі високого тиску Ø50 по вул. 24 Партг'їзду м.Умань	шт	1	4.79	4.79	4 квартал	Додаток 17		P_10_04_01
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне						ТМЦ	Крани кульові фланцеві діам.50мм	шт	1	1.03	1.03				08_01_02_01_02_06
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне						ТМЦ	Інше			0.34					09_13
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне						ТМЦ	Усього:			1.37					
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне						Роботи	Заміна засувки		1	0.93	0.93				P_10_04_01
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне						Роботи	Відключення та відновлення газопостачання			1.64					
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне							Загальновиробничі витрати			0.75					
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне							Адміністративні витрати			0.1					
Експлуатація мереж	2.4.3.	Відключаючі пристрої	Технічне переоснащення	АГРС с.Городецьке, Уманського району	171500000330200037	1997		задовільна	планові роботи	Заміна засувки на газопроводі середнього тиску Ø50 по вул.Київській м.Умань	шт	1	13.31	13.31	4 квартал	Додаток 18		P_10_04_01
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне переоснащення						ТМЦ	Крани кульові фланцеві діам.50мм	шт	1	1.03	1.03				08_01_02_01_02_06
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне						ТМЦ	Інше			0.34					09_13
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне						ТМЦ	Усього:			1.37					
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне						Роботи	Заміна засувки		1	0.89	0.89				P_10_04_01
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне						Роботи	Відключення та відновлення газопостачання			7.82					
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне							Загальновиробничі витрати			2.87					
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне							Адміністративні витрати			0.36					
Експлуатація мереж	2.4.4.	Відключаючі пристрої	Технічне переоснащення	АГРС с.Городецьке, Уманського району	171500000330300037	1990		задовільна	планові роботи	Встановлення засувок Ø80мм на газопроводі низького тиску по провул.Пушкіна м.Умань	шт	2	16.92	8.46	4 квартал	Додаток 19		
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне переоснащення						ТМЦ	Труби сталеві електрозварні діам. 80мм, товщина стінки 3,5мм	м	2	0.25	0.13				01_1_01_02_08_02_07
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне						ТМЦ	Крани кульові фланцеві діам.80мм	шт	2	2.98	1.49				08_01_02_01_02_08
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне						ТМЦ	Інше			0.54					09_13
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне						ТМЦ	Усього:			3.77					
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне						Роботи	Встановлення засувки		2	1.66	0.83				
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне						Роботи	Відключення та відновлення газопостачання			7.95					
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне							Загальновиробничі витрати			3.14					
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне							Адміністративні витрати			0.4					
Експлуатація мереж	2.4.5.	Відключаючі пристрої	Технічне переоснащення	АГРС с.Городецьке, Уманського району	171500000330300053	2004		задовільна	планові роботи	Заміна засувки на газопроводі низького тиску Ø80 по вул.Котовського, м.Умань	шт	1	3.37	3.37	4 квартал	Додаток 20		P_10_04_01
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне переоснащення						ТМЦ	Крани кульові фланцеві діам.80мм	шт	1	1.49	1.49				08_01_02_01_02_08

Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне							ТМЦ	Інше			0.24				09_13
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне							ТМЦ	Усього:			1.73				
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне							Роботи	Заміна засувки		1	1.16	1.16			P_10_04_01
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне							Роботи	Відключення та відновлення газопостачання			0.13				
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне								Загальновиробничі витрати			0.31				
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне								Адміністративні витрати			0.04				
Експлуатація мереж	2.4.6.	Відключаючі пристрої	Технічне переоснащення	АГРС с.Городецьке, Уманського району	17150000330300005	1992		задовільна	планові роботи		Встановлення засувки на газопроводі низького тиску $\phi 89$ по вул. Леніна, 7/1 м.Умань	шт	1	4.11	4.11	4 квартал	Додаток 21	
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне переоснащення							ТМЦ	Крани кульові фланцеві діам.80мм	шт	1	1.49	1.49			08_01_02_01_02_08
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне							ТМЦ	Інше			0.27				09_13
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне							ТМЦ	Усього:			1.76				
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне							Роботи	Встановлення засувки		1	1.13	1.13			
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне							Роботи	Відключення та відновлення газопостачання			0.68				
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне								Загальновиробничі витрати			0.48				
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне								Адміністративні витрати			0.06				
Експлуатація мереж	2.4.7.	Відключаючі пристрої	Технічне переоснащення	АГРС с.Городецьке, Уманського району	17150000330200035	1997		задовільна	планові роботи		Заміна засувки на газопроводі середнього тиску $\phi 200$ по вул.Івана Гонти, м.Умань	шт	1	29.04	29.04	4 квартал	Додаток 22	P_10_04_01
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне переоснащення							ТМЦ	Крани кульові фланцеві діам.200мм	шт	1	20.01	20.01			08_01_02_01_02_08
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне							ТМЦ	Інше			0.54				09_13
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне							ТМЦ	Усього:			20.73				
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне							Роботи	Заміна засувки		1	1.94	1.94			P_10_04_01
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне							Роботи	Відключення та відновлення газопостачання			4.15				
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне								Загальновиробничі витрати			1.88				
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне								Адміністративні витрати			0.24				
Експлуатація мереж	2.4.8.	Відключаючі пристрої	Технічне переоснащення	АГРС с.Городецьке, Уманського району	17150000330300194	1996		задовільна	планові роботи		Заміна засувки на газопроводі низького тиску $\phi 80$ по завул. Чкалова, м.Умань	шт	1	3.48	3.48	4 квартал	Додаток 23	P_10_04_01
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне переоснащення							ТМЦ	Крани кульові фланцеві діам.80мм	шт	1	1.49	1.49			08_01_02_01_02_08
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне							ТМЦ	Інше			0.27				09_13
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне							ТМЦ	Усього:			1.76				
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне							Роботи	Заміна засувки		1	1.16	1.16			P_10_04_01
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне							Роботи	Відключення та відновлення газопостачання			0.19				
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне								Загальновиробничі витрати			0.33				
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне								Адміністративні витрати			0.04				
Експлуатація мереж	2.4.9.	Відключаючі пристрої	Технічне переоснащення	АГРС с.Городецьке, Уманського району	17150000330300004	1992		задовільна	планові роботи		Встановлення засувки $\phi 80$ мм на газопроводі низького тиску по вул.Горького 11/34 м.Умань	шт	1	4.11	4.11	4 квартал	Додаток 24	
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне переоснащення							ТМЦ	Крани кульові фланцеві діам.80мм	шт	1	1.49	1.49			08_01_02_01_02_08
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне							ТМЦ	Інше			0.27				09_13
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне							ТМЦ	Усього:			1.76				
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне							Роботи	Встановлення засувки		1	1.13	1.13			
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне							Роботи	Відключення та відновлення газопостачання			0.68				
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне								Загальновиробничі витрати			0.48				
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне								Адміністративні витрати			0.06				
Експлуатація мереж	2.4.10.	Відключаючі пристрої	Технічне переоснащення	АГРС с.Городецьке, Уманського району	17150000330300236	1997		задовільна	планові роботи		Встановлення засувки $\phi 80$ мм на газопроводі низького тиску по вул.Володарського,3 м.Умань	шт	1	3.94	3.94	4 квартал	Додаток 25	
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне переоснащення							ТМЦ	Крани кульові фланцеві діам.80мм	шт	1	1.49	1.49			08_01_02_01_02_08

Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне							ТМЦ	Інше			0.27				09_13
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне							ТМЦ	Усього:			1.76				
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне							Роботи	Встановлення засувки	1		1.12	1.12			
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне							Роботи	Відключення та відновлення газопостачання			0.56				
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне								Загальновиробничі витрати			0.44				
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне								Адміністративні витрати			0.06				
Експлуатація мереж	2.4.11.	Відключаючі пристрої	Технічне переоснащення	АГРС смт.Маньківка	17150000330200238	2004		задовільна	планові роботи		Заміна кранів на газопроводах середнього тиску по вул. Шевченка, Макаренка, Першотравневій, Гагаріна с.Молодецьке, Маньківського району	шт	20	7.491	0.37	4 квартал	Додаток 30	P_10_04_01
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне переоснащення							ТМЦ	Крани кульові муфтові діам.20мм	шт	20	1.77	0.09			08_01_01_01_01_02
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне							ТМЦ	Інше			0.14				09_13
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне							ТМЦ	Усього:			1.91				
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне							Роботи	Заміна кранів	20		2.71	0.14			P_10_04_01
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне							Роботи	Відключення та відновлення газопостачання			1.33				
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне								Загальновиробничі витрати			1.37				
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне								Адміністративні витрати			0.17				
Експлуатація мереж	2.4.12.	Відключаючі пристрої	Технічне переоснащення	АГРС смт.Маньківка	17150000330200403	2006		задовільна	планові роботи		Заміна кранів на газопроводах середнього тиску по вул. 30р. Перемоги, Ватутіна, Комсомольська, Першотравнева, Захарова, Мічуріна, Молодіжна,	шт	30	13.322	0.44	4 квартал	Додаток 57	P_10_04_01
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне переоснащення							ТМЦ	Крани кульові муфтові діам.20мм	шт	30	2.66	0.09			08_01_01_01_01_02
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне							ТМЦ	Інше			0.13				09_13
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне							ТМЦ	Усього:			2.79				
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне							Роботи	Заміна кранів	30		4.082	0.14			P_10_04_01
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне							Роботи	Відключення та відновлення газопостачання			3.54				
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне								Загальновиробничі витрати			2.59				
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне								Адміністративні витрати			0.33				
Експлуатація мереж	2.4.13.	Відключаючі пристрої	Технічне переоснащення	АГРС с.Городецьке, Уманського району	17150000330200172	2004		задовільна	планові роботи		Заміна крана на газопроводі середнього тиску по вул. Шевченка с С.Бабани, Уманського району	шт	1	1.28	1.28	4 квартал	Додаток 63	P_10_04_01
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне переоснащення							ТМЦ	Крани кульові муфтові діам.50мм	шт	1	1.03	1.03			08_01_02_01_02_06
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне							ТМЦ	Усього:			1.03				
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне							Роботи	Заміна засувки	1		0.25	0.25			P_10_04_01
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Інше										3	20.81	20.81			
Експлуатація мереж	2.5.1.	Відключаючі пристрої	Інше	АГРС м.Христинівка	17150000330100065	1996		задовільна	планові роботи		Відновлення огорожі засувки на газопроводі високого тиску до с.Розсішки Христинівського району	шт	1	4.53	4.53	4 квартал	Додаток 26	
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Інше							ТМЦ	Труби ст. електроварні діам.57мм	м	6.8	0.57	0.08			01_1_01_02_06_01_07
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Інше							ТМЦ	Секції огорожі	шт	4	2.52	0.63			
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Інше							ТМЦ	Інше			0.11				09_13
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Інше							ТМЦ	Усього:			3.2				
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Інше							Роботи	Відновлення огорожі	1		1.33	1.33			

Експлуатація мереж	2.5.2.	Відключаючі пристрої	Інше	АГРС с. В.Севастьянівка, Христинівського району	171500000330100095	2004			задовільна	планові роботи	Відновлення огорожі засувки на газопроводі високого тиску до с.Сичівка Христинівського району	шт	1	4.52	4.52	4 квартал	Додаток 27			
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Інше							ТМЦ	Труби ст. електрозварні діам.57мм	м	6.8	0.57	0.08				01_1_01_02_06_01_07	
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Інше							ТМЦ	Секції огорожі	шт	4	2.52	0.63					
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Інше							ТМЦ	Інше			0.11					09_13	
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Інше							ТМЦ	Усього:			3.2						
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Інше							Роботи	Відновлення огорожі		1	1.32	1.32					
Експлуатація мереж	2.5.5.	Відключаючі пристрої	Інше	АГРС с.Городецьке, Уманського району	171500000330100011	1992			задовільна	планові роботи	Відновлення огорожі газового колодязя на г-ді в/т по вул. Леніна, 65 м.Умань	шт	1	11.76	11.76	4 квартал	Додаток 31			
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Інше							ТМЦ	Труби ст. електрозварні діам.108мм	м	34	5.77	0.17				01_01_01_02_10_01_09	
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Інше							ТМЦ	Інше			1.22					09_13	
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Інше							ТМЦ	Усього:			6.99						
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Інше							Роботи	Відновлення огорожі		1	4.77	4.77					
Експлуатація мереж		Усього :	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	67.00	167.94	х	х	х	х	х	х
амортизаційні відрахування:			х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	167.94	х	х	х	х	х	х
інші джерела, передбачені тарифом			х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	х	х	х	х	х	х
III. ГРП																				
Експлуатація мереж		ГРП	Будівництво																	
Експлуатація мереж		ГРП	Капремонт										7	106.05						
Експлуатація мереж	3.2.1.	ГРП	Капремонт	АГРС с.Городецьке, Уманського району	171500000320200038	2002			задовільна	планові роботи	ГРП, с.Дмитрушки, Уманського району. Фарбування ГРП, огорожі, газопроводів	шт	1	12.41	12.41	4 квартал	Додаток 7		P_04_02_01	
Експлуатація мереж		ГРП	Капремонт							ТМЦ	Фарба	т	0.01634	0.9077	55.55				09_31	
Експлуатація мереж		ГРП	Капремонт							ТМЦ	Інше			0.2023					09_13	
Експлуатація мереж		ГРП	Капремонт							ТМЦ	Усього:			1.11						
Експлуатація мереж		ГРП	Капремонт							Роботи	Фарбування споруд		1	11.3	11.30				P_04_02_01	
Експлуатація мереж	3.2.2.	ГРП	Капремонт	АГРС с.Городецьке, Уманського району	171500000320100014	1990			задовільна	планові роботи	ГРП с.Городецьке, Уманського району Заміна дверей, фарбування стін, огорожі ГРП	шт	1	28.86	28.86	4 квартал	Додаток 9		P_04_02_01	
Експлуатація мереж		ГРП	Капремонт							ТМЦ	Фарба	т	0.0066	0.363	55.00				09_31	
Експлуатація мереж		ГРП	Капремонт							ТМЦ	Цемент	т	0.423	0.712	1.68				09_34	
Експлуатація мереж		ГРП	Капремонт							ТМЦ	Електроди	т	0.015	0.758	50.53					
Експлуатація мереж		ГРП	Капремонт							ТМЦ	Сталь листова	т	0.144	2.54	17.64					
Експлуатація мереж		ГРП	Капремонт							ТМЦ	Труба профільна сталевая 40x20мм	м	24.8	0.79	0.03					
Експлуатація мереж		ГРП	Капремонт							ТМЦ	Кутик сталевий50x50мм	м	38.4	1.764	0.05					
Експлуатація мереж		ГРП	Капремонт							ТМЦ	Інше			2.523					09_13	
Експлуатація мереж		ГРП	Капремонт							ТМЦ	Усього:			9.45						
Експлуатація мереж		ГРП	Капремонт							Роботи	Фарбування ГРП, заміна дверей		1	19.41	19.41				P_04_02_01	
Експлуатація мереж	3.2.3.	ГРП	Капремонт	АГРС с.Городецьке, Уманського району	171500000320200043	2005			задовільна	планові роботи	ГРП с.Кочержинці, Уманського району Фарбування огорожі ГРП	шт	1	1.72	1.72	4 квартал	Додаток 10		P_04_02_01	
Експлуатація мереж		ГРП	Капремонт							ТМЦ	Фарба	т	0.0037	0.216	58.38				09_31	
Експлуатація мереж		ГРП	Капремонт							ТМЦ	Інше			0.038					09_13	
Експлуатація мереж		ГРП	Капремонт							ТМЦ	Усього:			0.254						
Експлуатація мереж		ГРП	Капремонт							Роботи	Фарбування ГРП		1	1.466	1.47				P_04_02_01	
Експлуатація мереж	3.2.4.	ГРП	Капремонт	АГРС с.Городецьке, Уманського району	171500000320100015	1991			задовільна	планові роботи	ГРП с.Кочубіївка Уманського району Фарбування ГРП, огорожі	шт	1	13.25	13.25	4 квартал	Додаток 11		P_04_02_01	
Експлуатація мереж		ГРП	Капремонт							ТМЦ	Фарба	т	0.0129	0.744	57.67				09_31	

Експлуатація мереж		ГРП	Капремонт						ТМЦ	Інше			0.156					09_13	
Експлуатація мереж		ГРП	Капремонт						ТМЦ	Усього:			0.9						
Експлуатація мереж		ГРП	Капремонт						Роботи	Фарбування ГРП		1	12.35	12.35				P_04_02_01	
Експлуатація мереж	3.2.5.	ГРП	Капремонт	АГРС смт.Маньківка	171500000320200035	2001		задовільна	планові роботи	ГРП смт. Маньківка Фарбування ГРП, обладнання, огорожі	шт	1	26.95	26.95	4 квартал	Додаток 12		P_04_02_01	
Експлуатація мереж		ГРП	Капремонт						ТМЦ	Фарба	т	0.0376	2.148	57.13				09_31	
Експлуатація мереж		ГРП	Капремонт						ТМЦ	Інше			0.902					09_13	
Експлуатація мереж		ГРП	Капремонт						ТМЦ	Усього:			3.05						
Експлуатація мереж		ГРП	Капремонт						Роботи	Фарбування ГРП		1	23.9	23.90				P_04_02_01	
Експлуатація мереж	3.2.6.	ГРП	Капремонт	АГРС смт.Маньківка	171500000320200026	1995		задовільна	планові роботи	ГРП с.Вікторівка, Маньківського району ремонт будівлі ГРП	шт	1	18.26	18.26	4 квартал	Додаток 13		P_04_02_01	
Експлуатація мереж		ГРП	Капремонт						ТМЦ	Фарба	т	0.01752	0.961	54.85				09_31	
Експлуатація мереж		ГРП	Капремонт						ТМЦ	Мастика бітумна	кг	45.4	0.53	0.01					
Експлуатація мереж		ГРП	Капремонт						ТМЦ	Цемент	т	0.616	1.04	1.69				09_34	
Експлуатація мереж		ГРП	Капремонт						ТМЦ	Труби водовідвідні 125мм	м	15	1.08	0.07					
Експлуатація мереж		ГРП	Капремонт						ТМЦ	Інше			1.219					09_13	
Експлуатація мереж		ГРП	Капремонт						ТМЦ	Усього:			4.83						
Експлуатація мереж		ГРП	Капремонт						Роботи	Ремонт будівлі ГРП		1	13.43	13.43				P_04_02_01	
Експлуатація мереж	3.2.7.	ГРП	Капремонт	АГРС с.Городецьке, Уманського району	171500000320100003	1998		задовільна	планові роботи	Ремонт контура заземлення ГРП по вул. Васильківська (Кірова) м.Умань	шт	1	4.60	4.60	4 квартал	Додаток 36		P_04_02_01	
Експлуатація мереж		ГРП	Капремонт						ТМЦ	Круг сталь діам.30мм	м	9	0.89	0.10					
Експлуатація мереж		ГРП	Капремонт						ТМЦ	Інше			0.09					09_13	
Експлуатація мереж		ГРП	Капремонт						ТМЦ	Усього:			0.98						
Експлуатація мереж		ГРП	Капремонт						Роботи	Ремонт контура заземлення ГРП		1	3.62	3.62				P_04_02_01	
Експлуатація мереж		ГРП	Реконструкція																
Експлуатація мереж		ГРП	Технічне переоснащення																
Експлуатація мереж		ГРП	Інше																
		Усього :	х	х	х	х	х	х	х	х	х	7.00	106.05	х	х	х	х	х	х
		амортизаційні відрахування:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	106.05	х	х	х	х	х	х
		інші джерела, передбачені тарифом	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	х	х	х	х	х	х
Експлуатація мереж										ІV. ШРП									
Експлуатація мереж		ШРП	Будівництво																
Експлуатація мереж		ШРП	Капремонт									2	5.4						
Експлуатація мереж	4.2.1.	ШРП	Капремонт	АГРС смт.Маньківка	171500000420200093	2007		задовільна	планові роботи	ШРП-22 вул. Крупської смт. Маньківка. Фарбування ШГРП, обладнання, огорожі	шт	1	3.17	3.17	4 квартал	Додаток 14		P_05_02_01	
Експлуатація мереж		ШРП	Капремонт						ТМЦ	Фарба	т	0.00426	0.246	57.75				09_31	
Експлуатація мереж		ШРП	Капремонт						ТМЦ	Інше			0.054					09_13	
Експлуатація мереж		ШРП	Капремонт						ТМЦ	Усього:			0.3						
Експлуатація мереж		ШРП	Капремонт						Роботи	Фарбування		1	2.87	2.87				P_05_02_01	
Експлуатація мереж	4.2.2.	ШРП	Капремонт	АГРС с.Городецьке, Уманського району	171500000420200069	1996		задовільна	планові роботи	ШРП с. Дмитрушки, Уманського району. Заміна прокладок на газопроводі	шт	1	2.23	2.23	4 квартал	Додаток 62		P_05_02_01	
Експлуатація мереж		ШРП	Капремонт						ТМЦ	Інше			0.025					09_13	
Експлуатація мереж		ШРП	Капремонт						ТМЦ	Усього:			0.025						
Експлуатація мереж		ШРП	Капремонт						Роботи	Заміна прокладки		1	0.643	0.64				P_05_02_01	
Експлуатація мереж		ШРП	Капремонт						Роботи	Зупинка та відновлення газопостачання		1	1.562	1.56					
Експлуатація мереж		ШРП	Реконструкція																
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне переоснащення									7	1138.52	162.65					

Експлуатація мереж		ШРП	Технічне							ТМЦ	Труби сталеві зварні діам.40мм	м	2	0.11	0.06				01_1_01_01_05_01_01	
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне							ТМЦ	Труби ст. електрозварні діам.57мм	м	8.1	0.64	0.08				01_1_01_02_06_01_07	
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне							ТМЦ	Труби ст. електрозварні діам.76мм	м	3	0.32	0.11				01_1_01_02_07_03_07	
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне							ТМЦ	Труби ст. електрозварні діам.89мм	м	4.4	0.57	0.13				01_1_01_02_08_02_07	
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне							ТМЦ	Труби ст. електрозварні діам.108мм	м	1.5	0.25	0.17				01_01_01_02_10_01_09	
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне							ТМЦ	Відводи сталеві, діам.57мм	шт	5	0.11	0.02				05_01_01_01_06_01_02_02_00_00_00_00_00	
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне							ТМЦ	Відводи сталеві, діам 108мм	шт	2	0.14	0.07				05_01_01_01_10_01_01_02_00_00_00_00_00	
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне							ТМЦ	Крани кульові фланцеві діам.25мм	шт	1	1.03	1.03				08_01_02_01_02_03	
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне							ТМЦ	Крани кульові фланцеві діам.100мм	шт	1	1.71	1.71				08_01_02_01_02_09	
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне							ТМЦ	Пункт газорегулят. шаф.ШРП -2-50Н	шт	1	123.21	123.21					
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне							ТМЦ	Інше			1.67					09_13	
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне							ТМЦ	Усього:			130.08						
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне							Роботи	Виготовлення технічних умов		1	1.22	1.22					
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне							Роботи	Вартість проектних робіт		1	3.31	3.31					
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне							Роботи	Ведення технічного нагляду		1	4	4.00					
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне							Роботи	Заміна ШРП		1	10.05	10.05				P_05_04_01	
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне							Роботи	Пусконаладжувальні роботи та відновлення газопостачання			2.91						
Експлуатація мереж	4.4.7.	ШРП	Технічне переоснащення	АГРС м.Христинівка	171500000420200037	1992		задовільна	планові роботи	ШРП, вул.Чкалова, с.М.Севаст'янівка, Христинівського району Заміна ШРП	шт	1	166.43	166.43	4 квартал	Додаток 48			P_05_04_01	
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне переоснащення							ТМЦ	Труби сталеві зварні діам.20мм	м	5	0.14	0.03				01_1_01_01_02_01_03	
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне переоснащення							ТМЦ	Труби сталеві зварні діам.25мм	м	3.2	0.13	0.04				01_1_01_01_03_01_01	
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне переоснащення							ТМЦ	Труби сталеві зварні діам.32мм	м	2	0.1	0.05				01_1_01_01_04_01_01	
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне переоснащення							ТМЦ	Труби ст. електрозварні діам.57мм	м	31.1	2.57	0.08				01_1_01_02_06_01_07	
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне переоснащення							ТМЦ	Труби ст. електрозварні діам.76мм	м	3	0.32	0.11				01_1_01_02_07_03_07	
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне переоснащення							ТМЦ	Труби ст. електрозварні діам.89мм	м	4.4	0.57	0.13				01_1_01_02_08_02_07	
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне переоснащення							ТМЦ	Відводи сталеві, діам.57мм	шт	5	0.11	0.02				05_01_01_01_06_01_02_02_00_00_00_00_00	
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне переоснащення							ТМЦ	Відводи сталеві, діам 108мм	шт	2	0.14	0.07				05_01_01_01_10_01_01_02_00_00_00_00_00	
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне переоснащення							ТМЦ	Крани кульові фланцеві діам.50мм	шт	1	1.03	1.03				08_01_02_01_02_06	
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне переоснащення							ТМЦ	Крани кульові фланцеві діам.100мм	шт	1	1.71	1.71				08_01_02_01_02_09	
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне переоснащення							ТМЦ	Секції огорожі	шт	10	5.66	0.57					
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне переоснащення							ТМЦ	Пункт газорегуляторний шафований	шт	1	123.21	123.21					
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне переоснащення							ТМЦ	Інше			1.05					09_13	
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне переоснащення							ТМЦ	Усього:			136.74						
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне							Роботи	Виготовлення технічних умов		1	1.22	1.22					
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне							Роботи	Вартість проектних робіт		1	3.31	3.31					
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне							Роботи	Ведення технічного нагляду		1	4	4.00					
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне переоснащення							Роботи	Заміна ШРП		1	13.14	13.14				P_05_04_01	
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне							Роботи	Установлення металевої огорожі	м	20	1.86	0.09					
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне переоснащення							Роботи	Пусконаладжувальні роботи та відновлення газопостачання			6.16					P_05_04_01	
Експлуатація мереж		ШРП	Інше											0	0.00					
Експлуатація мереж		Усього :	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	9.00	1143.92	х	х	х	х	х	х

<i>амортизаційні відрахування:</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1143.92	X	X	X	X	X	X	
<i>інші джерела, передбачені тарифом</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X	X	X	X	X	X	
Експлуатація мереж		V. Газорегуляторне обладнання																		
Експлуатація мереж		Регуляторне обладнання	Будинкові регулятори																	
Експлуатація мереж		Регуляторне обладнання	Регулятори ГРП										1	33.75						
Експлуатація мереж		5.2.1.	Регуляторне обладнання	Регулятори ГРП	АГРС с.Городецьке, Уманського району	171500000320200045	2005			задовільна	планові роботи	ГРП с. Родниківка, Уманського району Заміна регулятора тиску ГРП	шт	1	33.75	33.75	4 квартал	Додаток 8	P_08_04_01	
Експлуатація мереж			Регуляторне обладнання	Регулятори ГРП							ТМЦ	Труби сталеві зварні діам.25мм	м	1	0.04	0.04			01_1_01_01_03_01_01	
Експлуатація мереж			Регуляторне обладнання	Регулятори ГРП							ТМЦ	Труби ст. електрозварні діам.89мм	м	1	0.19	0.19			01_1_01_02_08_02_07	
Експлуатація мереж			Регуляторне обладнання	Регулятори ГРП							ТМЦ	Крани кульові муфтові діам.50мм	шт	1	0.09	0.09			08_01_02_01_02_06	
Експлуатація мереж			Регуляторне обладнання	Регулятори ГРП							ТМЦ	Регулятор тиску РДГ-80В	шт	1	29.8	29.80			02_01_03_01_01_01_02_03_08	
Експлуатація мереж			Регуляторне обладнання	Регулятори ГРП							ТМЦ	Інше			0.42				09_13	
Експлуатація мереж			Регуляторне обладнання	Регулятори ГРП							ТМЦ	Усього:			30.54					
Експлуатація мереж			Регуляторне обладнання	Регулятори ГРП							Роботи	Заміна регулятора		1	3.21	3.21			P_08_04_01	
Експлуатація мереж			Регуляторне обладнання	Регулятори ШРП																
Експлуатація мереж			Регуляторне обладнання	Інше обладнання газорегуляторних пунктів																
Експлуатація мереж			Усього :	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.00	33.75	X	X	X	X	X
<i>амортизаційні відрахування:</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	33.75	X	X	X	X	X	X
<i>інші джерела, передбачені тарифом</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X	X	X	X	X	X
Експлуатація мереж		VI. ЕХЗ																		
Експлуатація мереж		ЕХЗ	Будівництво																	
Експлуатація мереж		ЕХЗ	Капремонт											18	172.32					
Експлуатація мереж		6.2.1.	ЕХЗ	Капремонт		171500000330200432	2009			задовільна	планові роботи	Ремонт контура заземлення СКЗ по вул.Котляревського м.Умань	шт	1	1.35	1.35	4 квартал	Додаток 32		
Експлуатація мереж			ЕХЗ	Капремонт							ТМЦ	Круг сталь діам.30мм	м	9	0.89	0.10				
Експлуатація мереж			ЕХЗ	Капремонт							ТМЦ	Інше			0.045				09_13	
Експлуатація мереж			ЕХЗ	Капремонт							ТМЦ	Усього:			0.93					
Експлуатація мереж			ЕХЗ	Капремонт							Роботи	Ремонт контура заземлення		1	0.42	0.42				
Експлуатація мереж		6.2.2.	ЕХЗ	Капремонт		171500000420300025	1994			задовільна	планові роботи	Ремонт контура заземлення СКЗ по вул.Незалежності (Ж.Револуції) м.Умань	шт	1	3.09	3.09	4 квартал	Додаток 33		
Експлуатація мереж			ЕХЗ	Капремонт							ТМЦ	Круг сталь діам.30мм	м	9	0.89	0.10				
Експлуатація мереж			ЕХЗ	Капремонт							ТМЦ	Інше			0.07				09_13	
Експлуатація мереж			ЕХЗ	Капремонт							ТМЦ	Усього:			0.96					
Експлуатація мереж			ЕХЗ	Капремонт							Роботи	Ремонт контура заземлення		1	2.13	2.13				
Експлуатація мереж		6.2.3.	ЕХЗ	Капремонт		171500000420300002	1986			задовільна	планові роботи	Ремонт контура заземлення СКЗ по вул.Черняхівського м.Умань	шт	1	4.60	4.60	4 квартал	Додаток 34		
Експлуатація мереж			ЕХЗ	Капремонт							ТМЦ	Круг сталь діам.30мм	м	9	0.89	0.10				
Експлуатація мереж			ЕХЗ	Капремонт							ТМЦ	Інше			0.07				09_13	
Експлуатація мереж			ЕХЗ	Капремонт							ТМЦ	Усього:			0.96					
Експлуатація мереж			ЕХЗ	Капремонт							Роботи	Ремонт контура заземлення		1	3.64	3.64				
Експлуатація мереж		6.2.4.	ЕХЗ	Капремонт		171500000420300004	1986			задовільна	планові роботи	Ремонт контура заземлення СКЗ по вул.Вокзальна м.Умань	шт	1	3.52	3.52	4 квартал	Додаток 35		
Експлуатація мереж			ЕХЗ	Капремонт							ТМЦ	Круг сталь діам.30мм	м	9	0.89	0.10				
Експлуатація мереж			ЕХЗ	Капремонт							ТМЦ	Інше			0.07				09_13	

Експлуатація мереж		EX3	Капремонт						ТМЦ	Усього:			0.96				
Експлуатація мереж		EX3	Капремонт						Роботи	Ремонт контура заземлення		1	2.56	2.56			
Експлуатація мереж	6.2.5.	EX3	Капремонт		171500000420300059	1999		задовільна	планові роботи	Заміна СКЗ с.Ярватка Уманського району	шт	1	20.44	20.44	4 квартал	Додаток 37	P_06_06_01
Експлуатація мереж		EX3	Капремонт						ТМЦ	Станція катодного захисту	шт	1	9.77	9.77			06_01_01_04
Експлуатація мереж		EX3	Капремонт						ТМЦ	Усього:			9.77				
Експлуатація мереж		EX3	Капремонт						Роботи	Заміна СКЗ		1	10.67	10.67			P_06_06_01
Експлуатація мереж	6.2.6.	EX3	Капремонт		171500000420300056	1999		задовільна	планові роботи	Заміна СКЗ с.Іванівка Уманського району	шт	1	20.44	20.44	4 квартал	Додаток 38	P_06_06_01
Експлуатація мереж		EX3	Капремонт						ТМЦ	Станція катодного захисту	шт	1	9.77	9.77			06_01_01_04
Експлуатація мереж		EX3	Капремонт						ТМЦ	Усього:			9.77				
Експлуатація мереж		EX3	Капремонт						Роботи	Заміна СКЗ		1	10.67	10.67			P_06_06_01
Експлуатація мереж	6.2.7.	EX3	Капремонт		171500000420300026	1994		задовільна	планові роботи	Заміна СКЗ та ремонт контура заземлення вул. Гоголя м. Умань	шт	1	25.89	25.89	4 квартал	Додаток 39	P_06_06_01
Експлуатація мереж		EX3	Капремонт						ТМЦ	Станція катодного захисту	шт	1	9.77	9.77			06_01_01_04
Експлуатація мереж		EX3	Капремонт						ТМЦ	Інше			1				09_13
Експлуатація мереж		EX3	Капремонт						ТМЦ	Усього:			10.77				
Експлуатація мереж		EX3	Капремонт						Роботи	Заміна СКЗ		1	15.12	15.12			P_06_06_01
Експлуатація мереж	6.2.8.	EX3	Капремонт		171500000420300075 171500000420300082 171500000420300008 171500000420300035 171500000420300063 171500000420300068 171500000320200139	1996 2002 2000 1992 1994 2006 2004		задовільна	планові роботи	СКЗ с. Пугачівка, с. Оксанино, вул. Береговас. Полянецьке, вул. Леніна і Петровського с. Городецьке, с. С.Бабани, Уманського району Агроколендж (полігон) і ПТУ №9 м.Умань Фарбування СКЗ	шт	8	2.21	0.28	4 квартал	Додаток 40	
Експлуатація мереж		EX3	Капремонт						ТМЦ	Фарба	т	0.0024	0.133	55.42			09_31
Експлуатація мереж		EX3	Капремонт						ТМЦ	Інше			0.03				09_13
Експлуатація мереж		EX3	Капремонт						ТМЦ	Усього:			0.163				
Експлуатація мереж		EX3	Капремонт						Роботи	Фарбування СКЗ		8	2.047	0.26			
Експлуатація мереж	6.2.9.	EX3	Капремонт		171500000420300007	1995		задовільна	планові роботи	СКЗ с. Вікторівка, Маньківського району Ремонт анодного поля	шт	1	25.66	25.66	4 квартал	Додаток 41	P_06_07_01
Експлуатація мереж		EX3	Капремонт						ТМЦ	Кабель АВВГ 3x10+1x6	м	80	2.22	0.03			06_03_02_02_01
Експлуатація мереж		EX3	Капремонт						ТМЦ	Анодні заземлювачі	шт	6	6.18	1.03			06_02_04_01
Експлуатація мереж		EX3	Капремонт						ТМЦ	Інше			0.56				09_13
Експлуатація мереж		EX3	Капремонт						ТМЦ	Усього:			8.96				
Експлуатація мереж		EX3	Капремонт						Роботи	Ремонт анодного поля		1	16.7	16.70			P_06_07_01
Експлуатація мереж	6.2.10.	EX3	Капремонт		171500000420300070	2002		задовільна	планові роботи	СКЗ вул. Куйбишева, м. Христинівка Ремонт анодного поля	шт	1	32.56	32.56	4 квартал	Додаток 58	P_06_07_01
Експлуатація мереж		EX3	Капремонт						ТМЦ	Кабель АВВГ 2x16	м	52	0.79	0.02			06_03_02_02_01
Експлуатація мереж		EX3	Капремонт						ТМЦ	Анодні заземлювачі	шт	24	24.72	1.03			06_02_04_01
Експлуатація мереж		EX3	Капремонт						ТМЦ	Інше			0.13				09_13
Експлуатація мереж		EX3	Капремонт						ТМЦ	Усього:			25.64				
Експлуатація мереж		EX3	Капремонт						Роботи	Ремонт анодного поля		1	6.92	6.92			P_06_07_01
Експлуатація мереж	6.2.11.	EX3	Капремонт		171500000420300019	1998		задовільна	планові роботи	СКЗ вул. Будьоного, с. Талалаївка, Христинівського району Ремонт анодного поля	шт	1	32.56	32.56	4 квартал	Додаток 59	P_06_07_01
Експлуатація мереж		EX3	Капремонт						ТМЦ	Кабель АВВГ 2x16	м	52	0.79	0.02			06_03_02_02_01
Експлуатація мереж		EX3	Капремонт						ТМЦ	Анодні заземлювачі	шт	24	24.72	1.03			06_02_04_01
Експлуатація мереж		EX3	Капремонт						ТМЦ	Інше			0.13				09_13
Експлуатація мереж		EX3	Капремонт						ТМЦ	Усього:			25.64				
Експлуатація мереж		EX3	Капремонт						Роботи	Ремонт анодного поля		1	6.92	6.92			P_06_07_01

Експлуатація мереж		ЕХЗ	Реконструкція																	
Експлуатація мереж		ЕХЗ	Технічне переоснащення																	
Експлуатація мереж		ЕХЗ	Інше																	
Експлуатація мереж		Усього :	х	х	х	х	х	х	х	х	х	18.00	172.32	х	х	х	х	х	х	
амортизаційні відрахування:			х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	172.32	х	х	х	х	х	х	
інші джерела, передбачені тарифом			х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	х	х	х	х	х	х	
Експлуатація мереж		VII. Інше																		
Експлуатація мереж		Інше																		
АВТО		VIII. Модеризація та закупівля колісної техніки																		
АВТО		Спеціалізована Техніка	Капремонт																	
АВТО		Спеціалізована Техніка	Придбання									1	779.41							
АВТО	8.4.1.	Спеціалізована Техніка	Придбання							Існуючий підлягає списанню	Придбання автомобіля аварійнодиспетчерської служби FORD Transit V363 VAN	шт	1	779.41	779.41	І квартал	Додаток 49		09_02	
АВТО		Легковий автотранспорт	Капремонт																	
АВТО		Легковий автотранспорт	Придбання									0	0							
АВТО		Усього :	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1.00	779.41	х	х	х	х	х	х	
амортизаційні відрахування:			х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	779.41	х	х	х	х	х	х	
інші джерела, передбачені тарифом			х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	х	х	х	х	х	х	
ВТВ		IX. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих витрат природного газу																		
ВТВ		Оперативний	Секціонуван																	
ВТВ		Оперативний	Дублюючий																	
ВТВ		Оперативний облік	Капремонт вузла обліку																	
ВТВ		Оперативний облік	Встановлення обліку газу																	
ВТВ		Спеціалізовані	Будівництво																	
ВТВ		Спеціалізовані	Капремонт																	
ВТВ		Спеціалізовані	Модернізації																	
ВТВ		Спеціалізовані	Модернізації																	
ВТВ		Індивідуальний облік населення	Модернізації										1679	2854.2						
ВТВ	13.1.	Індивідуальний облік населення	Модернізації							виконання Закону України	Встановлення лічильників газу населенню	шт	1679	2854.20	1.69997	4 квартал	Додаток 50		P_01_01_02_01	
ВТВ		Заміна індивідуальних лічильників	Модернізації									34	45.54							
ВТВ	14.	Заміна індивідуальних лічильників	Модернізації							не підлягає подальшій експлуатації	Заміна лічильників газу населенню	шт	34	45.54	1.33951	4 квартал	Додаток 51		P_02_01_02_01	
ВТВ		Обмінний фонд																		
ВТВ		Будинковий																		
ВТВ		Еталонне обладнання та																		
ВТВ		Пристрої передавання																		
		Усього :	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1713.00	2899.74	х	х	х	х	х	х	
амортизаційні відрахування:			х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	45.54	х	х	х	х	х	х	
інші джерела, передбачені тарифом			х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2854.20	х	х	х	х	х	х	
Прилади		X. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем противарійного захисту систем газопостачання																		
Прилади	18.	Прилади,	Придбання										18	115.17						
Прилади	18.1.	Прилади, системи	Придбання							контроль витоку	Придбання витокошукачів "JL-269"	шт	10	69.93	6.993	4 квартал	Додаток 52		09_08	

Прилади	18.2.	Прилади, системи	Придбання							контроль витоків	Придбання дифманометрів "testo 510"	шт	7	41.07	5.86769	4 квартал	Додаток 53	09_20		
Прилади	18.3.	Прилади, системи	Придбання							контроль витоків	Придбання приладу для контролю ГРП "testo 410-1"	шт	1	4.17	4.17468	4 квартал	Додаток 54	09_20		
Прилади		Прилади,	Диспетчери																	
Прилади		Прилади,	Заміна																	
Прилади		Прилади,	Капремонт																	
		Усього :	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	18.00	115.17	x	x	x	x	x	x
<i>амортизаційні відрахування:</i>			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	115.17	x	x	x	x	x	x
<i>інші джерела, передбачені тарифом</i>			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	x	x	x	x
XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																				
ІТ		Обладнання	Закупівля																	
ІТ		Обладнання	Підтримка																	
ІТ		Обладнання	Модернізації																	
ІТ		Програмне	Закупівля																	
ІТ		Програмне	Підтримка																	
ІТ		Програмне	Оновлення																	
ІТ		ІТ послуги	Телеком																	
ІТ		ІТ послуги	Спецв'язь																	
ІТ		ІТ послуги	Інше																	
Усього, в т.ч. :			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x	x	x	x	x
<i>амортизаційні відрахування:</i>			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	x	x	x
<i>інші джерела, передбачені тарифом</i>			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	x	x	x	x
XII. Інше																				
		Усього :	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x	x	x	x	x
УСЬОГО, у тому числі : (I+II+III+IV+V+VI)			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5977.20	x	x	x	x	x	x
<i>амортизаційні відрахування:</i>			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3123.00	x	x	x	x	x	x	x
<i>інші джерела, передбачені тарифом</i>			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2854.20	x	x	x	x	x	x	x

Керівник підприємства
М.П.

_____ (підпис)

Мусієнко О.М.
(ПБ)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Чернявська Т.Д.
(ПБ)

Головний інженер

_____ (підпис)

Мельник М.Д.
(ПБ)