

"Затверджено"  
 Головний інженер ПРАТ "УМАНЬГАЗ"  
 Вадим ТКАЧЕНКО

# ГРАФІК

припинення газопостачання населених пунктів на 2024 рік.( СЕСГ)

№ з.п.	Назва ділянки	Населений пункт, кількість абонентів	Кількість календарних днів	місяць															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
0	Уманська	м.Умань(31817)	61 день ( Виконання інвестпрограми по заміна засувок, ШРП, планові ремонтні роботи)						■										
2		с.Кочубіївка (344)	30 днів(виконання інвестпрограми по заміна засувок,ШРП)																
3		с.Городецьке(607)																	
4		с.Родниківка(1241)																	
5		с.Іванівка(392)																	
6		с.Берестівець(327)																	
7		с.Яроватка(95)																	
8		с.Краснопілка(293)																	
9		с.Пугачівка(225)																	
10		с.Дмитрушки(735)																	
11		с.Піківець(248)																	
11		с.Ст.Бабани(522)																	
12	Маньківська	с.Тимошівка(55)	15 днів(планові ремонтні роботи)																
13		с.М.Маньківка(27)																	
14		с.Харківка(89)																	
15		с.Кишценці(154)																	
16		с.Ч.Камянка(139)	31 день( планові ремонтні роботи)																
17		с.Крачківка(197)																	
18		с.Березівка(99)																	
19		с.Попівка(90)	30 днів виконання інвестпрограми по заміна засувок																
20		с.З.Гай(41)																	
21		с.Подібна(330)																	
22	с.Добра(175)																		
23	с. Нестерівка(184)																		
24	с.Поташ(363)	14 днів (Виконання інвестпрограми по заміні ГРП)																	
25	Христинівська	В.Севаст'янівка (997)	15 днів (Планові ремонтні роботи на газопроводах та засувках високого середнього та низького тиску)																
26		с.Вербовата (124)	5 днів (Планові ремонтні роботи на газопроводах та засувках високого середнього та низького тиску)																
27		с.Христинівка(851)	20днів (Планові ремонтні роботи на газопроводах та засувках високого середнього та низького тиску)																
28		с.Шукайвода(282)																	
29		с.Вікторівка(17)																	
30		с.Ягубець(275)																	
31		с.Заячківка(195)	30 днів (Виконання інвестпрограми по заміні засувок та заміні ГРП)																
32		с.Орадівка (330)																	
33		с.Шельпахівка (199)																	
34		с.Розсішки (408)	14 днів (Виконання інвестпрограми по заміні ГРП)																

Начальник СЕСГ:  
 Ст. інженер :  
 Ст. інженер :

Олександр МІЗГЕРОВ  
 Олександр МОЛОДЬКО  
 Сергій СТАНЧАК